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Brúarvirkjun, helstu staðreyndir
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Það helsta:
• Engir veiðihagsmunir
• Rennslisvirkjun 
• Tveir samstíga landeigendur
• Sátt í samfélaginu
• Aflgeta: 9,9 MW
• Raforka pr. ár: 82 GWh
• Heildarkostnaður: 4 Mja kr
• Framkvæmdir: Tvö ár
• Orka inn á net: 2020

Brúarvirkjun, helstu staðreyndir
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Mat á umhverfisáhrifum

• Landeigendur: 
• Bændur að Brú (Margeir og Sirrý)
• Skógrækt ríkisins, Haukadal

• Sveitarfélag:
• Bláskógabyggð

• Ráðgjafi HS Orku hf:
• Mannvit/Haukur Einarsson, umhverfisverkfræðingur

• Rannsóknaraðilar: 
• Veiðimálastofnun – lífríki árinnar
• Náttúrufræðistofnun Íslands - gróður, fuglalíf
• Fornleifastofnun Íslands - fornminjar
• ÍSOR – breyting á grannsvæði vatnsverndar
• Mannvit - jarðfræði

• Valkostir
• Ákvörðun: Fallpípa verður niðurgrafin
• 6 valkostir með stíflu og inntak
• 1 valkostur með mannvirkjagerð í landi Haukadals

• Núll-valkostur:
• Annars konar nytjar

• Aukin beit, framræsla og túnræktun
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Undirbúningur og mat á umhverfisáhrifum
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Kynning:
• Skrifstofa Bláskógabyggðar, Reykholti
• Skrifstofa skipulags- og byggingarfulltrúa, Laugarvatni
• Opið hús. Skipulagsfulltrúi, Laugarvatni
• Þjóðarbókhlaðan, Reykjavík
• Skipulagsstofnun, Reykjavík
• www.mannvit.is
• www.hsorka.is
• www.skipulag.is

http://www.mannvit.is/
http://www.hsorka.is/
http://www.skipulag.is/


Þátttaka í umbóta- og matsferli
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Umsagnir í matsferli (MÁU) Áhrif umsagna

Bláskógabyggð og Bláskógaveita Vatnsvernd, grenndarsvæði lagfært

Fiskistofa Takmarkanir, vöktunaráætlun gerð

Heilbrigðiseftirlit Suðurlands Vatnsvernd og frágangur jarðvegsnáma

Minjastofnun Íslands Varúðarráðstafanir gerðar til verndar minjum

Náttúrufræðistofnun Íslands Vöktunaráætlun, rannsóknir á gróðri og fuglum 
(straumönd)

Orkustofnun Umhverfisáherslur, upplýsingagjöf

Umhverfisstofnun Gróður og náttúra

Skógrækt ríkisins Endurheimt birkis og votlendis

Eigendur frístundahúss í grennd Útfærsla útrásar; stöðvarhús, umhverfi mannvirkja

Ábúendur á BRÚ Umgengni, aðlögun að landslagi

Frístundahúsaeigendur á jörðinni 
BRÚ

Samþykkir framkvæmd eins og lýst 



Skipulag, framkvæmdir og kærumál
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Skipulag, framkvæmdir og kærumál
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Staðan metin vorið 2017:
1. Aðalskipulag staðfest.
2. Deiliskipulag samþykkt, athugasemdalaust.
3. Virkjunarleyfi gefið út.
4. Ekki andstaða frá fagstofnunum gegnum MÁU eða skipulagsáætlanir.
5. Engar athugasemdir eða ábendingar frá umhverfissamtökum.
6. Brugðist jákvætt við umsögnum í MÁU og verkefnið aðlagað.
7. Rannsóknir NÍ hafnar (fuglar og gróður í lónstæði).
8. Vilyrði komið um endurheimt votlendis (samningur undirritaður í 

september).
9. Engar athugasemdir við framkvæmdaleyfi undirbúningsframkvæmda
1 – 9: 
- Ákveðið að hefja að fullu undirbúning að megin framkvæmdum
- Ákveðið að bjóða út innkaup og verksamning með fyrirvörum 

Útboð innkaupa og verktöku

Útboðssvæði
Kostnaðar-
viðmið Áhrif kæru

M ISK

Mannvirkjagerð Ísland/EES 2000 Hafnað/viðræður

Aflvél EES 600 Umsamið m. fyrirvara

Pípur EES 500 Viðræður á lokastigi

Lokur EES 200 Ekki framlengt/viðræður

Eftirlit Ísland 100 Umsamið m. fyrirvara

Samtals í útboðsferli, 
verksamningagerð: 3.400     

Tilboð með gildistíma frá des. 2017 til mars 2018



Kæruefni Landverndar 
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Kæra Landverndar,kæruefni
Efnisatriði kæru í nóv. 2017 Mat á gildi kæruefnis.

Botngróður ekki tekinn út. NÍ skýrsla

Takmarkaðar jarðfræðirannsóknir. Gögn sýna annað.

Fuglalíf var ekki rannsakað nægilega. 
Sérstaklega straumönd.

NÍ skýrsla

Annmarkar varðandi vatnsvernd
HES og ÍSOR: Áhrif 
útilokuð.

Ekki gerð grein fyrir efnistöku
Í greinargerð með 
umsókn. Sérstakt DSK

Engin valkostagreining Rangt, 7 valkostir

.......
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Hver er kostnaður vegna kærumáls? Dæmi.

Kostnaður:
• Beinn kostnaður: 

• 20 Mkr. 

• Annar óbeinn kostnaður:
• Vaxtakostnaður: 

• 2 Mkr pr. mán. 
• (af 450 mkr fjárfestingu)

• Tekjutap:
• 30 Mkr/mán

• (þ.m.t. auðlindagreiðslur til 
landeigenda)

Beinn og óbeinn kostnaður, 6 mán. töf: 212 Mkr

Ótalinn er kostnaður UUA
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Víðtæk aðkoma í verkferlum, óskilvirknin

Hvað er það sem gerir umgjörð framkvæmda 
óskilvirka:
• Sama framkvæmd til umfjöllunar oft hjá sömu 

fagaðilum, álitsgjöfum.
• Tafir hjá fagstofnun eða 

álitsgjafa/leyfisveitanda margfaldast ef unnið 
er „línulega“ að verkefni.

• Endurtekin útgáfa á „sömu“ 
skýrslunum/umsögnum.

• Fyrirskrifaðir tímarammar í skipulags- og 
matsmálum ekki virtir.

• Forskoðun álitsgjafa (Skip.st.) ekki sett 
tímamörk.

• Efnislegar athugasemdir eða ábendingar koma 
of seint, oftast sem kæruefni.

• Óásættanleg óvissa um tímaramma í úrvinnslu 
UUA (nefndin ofhlaðin úrlausnarefnum).

• Litlar sem engar kröfur eða viðurlög fyrir 
kæranda, ekki einu sinni þó kæruefni séu 
tilefnislaus eða jafnvel tilhæfulaus.

Skipulags-, leyfis- og matsgögn Aðkoma 

Rannsóknarleyfi Landeigendur, sveitarfélag og fagstofnanir

Virkjunarleyfi, nýtingarleyfi Hagsmunaaðilar, fagstofnanir

Drög að matsáætlun Almenningur og fagstofnanir

Tillaga að matsáætlun Almenningur og fagstofnanir

Frummatsskýrsla Almenningur og fagstofnanir

Álit Skipulagsstofnunar

Skipulag- og matslýsing aðalskipulags Almenningur og fagstofnanir

Vinnslutillaga aðalskipulags Almenningur og fagstofnanir

Tillaga að aðalskipulagi Almenningur og fagstofnanir

Staðfesting Skipulagsstofnunar

Skipulags- og matslýsing deiliskipulags Almenningur og fagstofnanir

Vinnslutillaga deiliskipulags Almenningur og fagstofnanir

Tillaga að deiliskipulagi Almenningur og fagstofnanir

Staðfesting sveitarstjórnar

Framkvæmdaleyfi Hagsmunaaðilar

Starfsleyfi Hagsmunaaðilar og fagstofnanir



Markmið fyrir umgjörð framkvæmda
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• Lokaafurðir skipulags- og matsferils:
• Áhrifamat

• Umsagnir almennings - fagstofnana

• Aðlöguð framkvæmd að 
ábendingum/umsögnum

• Álit matsaðila og skilyrði

• Aðalskipulag fyrir uppbygginguna

• Deiliskipulag fyrir mannvirkjagerð og 
lóðir

• Virkjunarleyfi (+ nýtingarleyfi)

• Framkvæmdaleyfi með skilyrðum um 
vöktun og eftirfylgni

• Starfsleyfi

Fyrir matsskylda framkvæmd:
• Einn samræmdur ferill skipulags og 

áhrifamats.
• Samræmt áhrifamat lagt til 

grundvallar allri ákvörðunartöku um 
skipulag og framkvæmd.

• Umsagnir beinist að skipulagi og 
áhrifamati saman.

• Ágreiningsefni afgreidd í ferlinu.
• Endanleg útfærsla framkvæmdar taki 

mið af umsögnum/ábendingum.
• Allir ferlisþættir háðir tímamörkum.



13Ásbjörn Blöndal, framkvæmdastjóri þróunarsviðs HS Orku hf.

Takk fyrir!


